

1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / अ.यं.(रूपां)/प्र.अ./लो.स्वा.या./2003 भोपाल दिनांक
तकनीकी परिपत्र

विषय:- बृहद निर्माण कार्य हेतु निर्देश।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व से कई बड़ी परियोजनाओं का कार्य संपन्न कराया गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा ऐसी परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है तथा भविष्य में भी योजनाएं प्रस्तावित होगी जिनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाना होगा।

2. पूर्व में कार्यान्वित योजनाओं में कई बृहद निर्माण कार्य संपादन किये गये हैं। इन परियोजनाओं के कार्य संपादन में परिलक्षित हुई कमियों/गलतियों एवं प्राप्त अनुभव से यह विदित होता है कि ऐसी कठिनाईयों का मुख्य कारण योजना बनाते समय समुचित व विस्तारित सर्वेक्षण नहीं होना, सटीक रूपांकन व प्राक्कलन नहीं बनना, सही परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनना इत्यादि रहे हैं।
3. बड़ी परियोजनाओं में कराये जाने वाले बृहद निर्माण कार्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण कराने, उचित गुणवत्ता व निर्धारित मानदंडों अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की कार्य योजना अनुसार कार्य संपादन कराने एवं उसमें दर्शाये गये लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. सर्वेक्षण:- स्टेज-1 योजना प्रतिवेदन की स्वीकृत उपरान्त योजना के कार्यन्वयन प्रारंभ करने के पूर्व स्टेज-2 विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाया जाना चाहिये एवं उक्त रूप में योजना प्रतिवेदन बनाने हेतु विभिन्न कार्यों के लिये सर्वेक्षण का कार्य विस्तृत व विस्तारित रूप से किया जाना चाहिये। जलप्रदाय योजना हेतु बाध अथवा एनीकट प्रस्तावित है तो सर्वेक्षण में स्थल चयन जियालाजिकल इनवेरिछटगेशन, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, बेसिन सर्वे, रेनफाल - रन. आफ केवमेंट एरिया इत्यादी के विस्तृत सर्वेक्षणों एवं आकड़े संकलन श्चात् ही योजना बनाई जाना चाहिये। इसके अलावा पाइप लाइन सर्वे, दंडवर्क्स हेतु कन्टुर सर्वे सटीक व विस्तृत होना चाहिये। सभी कार्यों के प्रस्तावित स्थल पर स्ट्रेटा मिट्टी के कम्पाजिशन आदी की जानकारी भी एकत्रित किया जाना आवश्यक है।

2. अन्वेषण:- सर्वेक्षण के साथ-साथ जियालाजिकल अन्वेषण जैसे कि ट्रायल, मृदा परिक्षण, योत के जल का परिक्षण, मृदा की बिअरिंग केपेसिटी, केमिकल कम्पोजीशन, उचित गुणवत्ता की सामग्री की

उपलब्धता की जानकारी इत्यादि भी एकत्रित कर संकलित किया जाना आवश्यक है।

- 3.रूपांकन व डिजाइन:— विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रचलित अधतन मानदंडों अनुसार योजना के विभिन्न अवयवों का रूपांकन किया जाना चाहिये।रूपांकन के साथ योजना के विभिन्न अंगों की विस्तृत ड्राईंग,मानचित्र,लेआउट प्लान,एल-सेक्शन,क्रास-सेक्शन,स्ट्रक्चरल ड्राईंग आदि बनाना जरूरी है जिनके आधार पर विस्तृत प्राक्कलन बनाया जा सके एवं उसी अनुसार कार्य संपादित किया जा सके।
- 4.प्राक्कलन:— सर्वेक्षण,अन्वेषण,रूपांकन के पश्चात बनी ड्राईंग डिजाइन के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन बनाया जाये। प्राक्कलन,संपादित किये जाने वाले कार्योंके सभी आयटमों का पूर्वानुमान लगाकर बनाया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि कोई आयटम न छूटे। इस प्राक्कलन में सभी संभावित व्यय,वर्कवार्ज व सटिक प्राक्कलन का बनना आवश्यक है जिससे योजना पुनरीक्षित न करनी पड़े।
- 5.निविदा प्ररूप:—पश्चात कार्यान्वयन प्रारंभ करने के लिये निविदा आमंत्रित की जनी होगी। सर्वप्रथम यह निश्चित करना आवश्यक है कि बृहद निर्माण कार्य की निविदा किस रूप में हो अर्थात फार्म ए,बी अथवा एफ पर आमंत्रित की जावे। विशिष्ट प्रकार के कार्यों जैसे कि जलशोधन संयंत्र,उच्चस्तरीय टंकी इत्यादि की निविदायें एक

मुश्त निविदा(फार्म एफ)के आधार पर बुलाई जाने की परंपरा है। एक मुश्त निविदा की जरूरत में कार्य का स्कोप बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यादित किया जाना चाहिये।अन्य कार्यों कि निविदा आवश्यकतानुसार कार्यों के स्वरूप को देखते हुये निधारित प्रारूप में बनाई जा सकती है।आइटम रेट निविदा बुलाने के लिये विशेष सोच विचार कर निर्णय लिया जावे कि कार्य कि अनुमानित मात्रा में क्रियान्वयन के समय अंतर आने पर न्युनतम निविदाकार की स्थिति में फेरबदल न होवे।विभिन्न आयटम की प्राप्त दरों का विश्लेषण व्यवहारिकता की दृष्टि से किया जाना अतिआवश्यक है।निविदा पूर्ण रूप से स्पष्ट व विस्तृत होना चाहिये। निधारित प्रपत्र के अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स एवं ठेकेदारों को कार्य,कार्य स्थल,उपलब्ध सामग्री से संबंधित एवं अपेक्षित पूर्ण जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाना चाहिये।निविदा के साथ संलग्न शेड्यूल आफ क्वाटिटी पूर्ण एवं सभी आइटम सहीत होना चाहिये।संबंधित कार्य की सभी ड्राईंग मूल सेक्शन इतदी संलग्न हो।

सी.पी.एच.ई.ई.ओ.मैनुअल के वेक्टर -3प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी परियोजनारिपोर्ट बनाने हेतु दिशा निर्देश सूक्ष्म व विस्तृत रूपमें दिये गये हैं जिसका अध्ययन कर उसमें निधारित मानदंडों अनुसार योजना बनाई जावे। पूर्व में संपादित

योजनाओं के अनुभवों के आधार पर संभावित विकट व जटिल स्थितियों का पूर्वानुमान कर योजना / प्रस्ताव में आवश्यकतानुसार प्रावधान किये जावे।

- 6.कार्यान्वयन:- योजना के स्वीकृत होनेपर उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था,विभिन्न कार्यों के ये लगने वाले समय ,योजना की महत्ता,विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत परिक्षण में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर कार्यान्वयन की कार्य योजना बनाई जावे जिसके लिये पर्ट/सी.पी.एम.तकनिक का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य की प्रगति की समिक्षा हो एवं पूर्वानुमान लगाकर संभावित रुकावट/विघ्न को दूर करने का उपाय किा जाना चाहियें।

(एस.के.वर्मा)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/अ.यं.(रूपां)/प्र.अ./लो.स्वा.यां./2003
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय,भोपाल
2. मुख्य अभियंता,लोक आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर संगठन के प्रकरण क्रमांक स्वा./30/164/92-93/डी-03/94-95/गंभीर परियोजना उज्जैन के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र.....
मुख्य अभियंता,वि/यां परिक्षेत्र भोपाल ।
4. अधिक्षण यंत्री ,नगरीय मण्डल,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....
5. समस्त कार्यपालन यंत्री ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड.....

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल